

地方創生拠点整備交付金事業に関する資料

【事業名】	ふなばしアンデルセン公園を拠点とした交流人口増加・地域経済活性化事業						
【担当部課】	都市整備部 公園緑地課 ・ 経済部 商工振興課						
【船橋市まち・ひと・しごと総合戦略における基本目標】							
基本目標2 行ってみたい魅力があふれるまち・船橋【魅力の創生】							
【事業の目的・概要】（事業の具体的な内容は別紙のとおり）							
アンデルセン公園内に軽食・喫茶の提供と土産品を販売するカフェテリアタイプの店舗を新たに整備し、本市特産の農産物を使用した加工品等、地域にとって経済効果の高い品を扱う。また、集客力のある市内観光資源を回遊する観光ツアーを開催する。これらにより、地域経済の活性化を図るとともに、人口減少時代にあっても、活気と賑わいのあるまちであり続けることを目指す。							
【事業実績額】	59,798,520円（カフェテリア整備事業）						
【交付額】	29,899,260円						
【計画期間】	平成29年2月24日から令和3年3月31日						
【本事業における重要業績評価指標（KPI）】							
指標名	事業開始前	1年目 H28年度	2年目 H29年度	3年目 H30年度	4年目 R1年度	5年目 R2年度	累計
ふなばしアンデルセン公園の売店事業年間利益（百万円）	KPI	29.84	0.16	1.00	3.00	3.00	10.16
	実績 【前年度比較】		1.27	-8.22	-3.88	8.16	-29.67
観光入込客数（万人）	KPI	174.40	1.60	4.00	6.00	7.00	25.60
	実績 【前年度比較】		5.19	-0.55	-28.81	17.35	-109.7
【参考】アンデルセン公園の総入園者数（万人）	実績	90.5	84.0	84.1	78.2	79.7	371.6
【事業に対する効果の判定】							
地方創生に効果があった ・ 地方創生に効果がなかった ・ 判定不能							
【効果】（目標達成の要因となったこと）							
<p>地方創生拠点整備交付金の対象となっている、カフェ建築物については、平成29年度末（平成30年3月末）に建築工事が完了し、平成30年7月1日にオープンした。</p> <p>カフェを設置した公園西ゲートは平成28年より供用され、ゲート前の「花の城ゾーン」は芝生広場を中心としたエリアで休憩施設が不足しており、人気の高い「ワンパク王国ゾーン」や「メルヘンの丘ゾーン」と比べ、来園者が長時間滞在することの少ないエリアであったが、カフェがオープンした後は、カフェ利用者をはじめ芝生広場を思い思いに過ごされる風景が増えた。また、各ゲートの入園者数を比較したところ、カフェオープン後から、西ゲートの利用者が増えている。</p>							

地方創生拠点整備交付金事業に関する資料

【要因・課題】（目標の達成等を阻害する要因及び状況への変化・目標達成に必要なこと）

本事業における評価指標 KPI については、新設したカフェの利益だけではなく、アンデルセン公園全体の売店利益を指標としており、計画策定時の数値が、平成 27 年の旅行ロコミサイト「トトリプアドバイザー」が選ぶ“日本のテーマパーク部門”3 位にランクインしたことで、初めて来園された方などが大幅に増加したことによる、突出した売店利益を事業開始前の数値とし目標を立てたため、平成 29 年度以降は計画策定時の平成 27 年度の売り上げを下回っている状況である。

また、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴い、ゴールデンウィークを含む 4 月 8 日から 6 月 1 日、12 月 29 日から令和 3 年 1 月 15 日の 2 度にわたり 73 日間、公園の全面休園やイベントの中止のほか、感染症対策として実施された入園制限等により入園者数が減少したため、公園全体の売店収入も大幅に減少した。

【改善策・取組方針】（要因・課題を踏まえた具体的な取り組み）

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、引き続き入園制限等の対応が必要となることから、総入園者数の増加が見込めず公園の売店事業の売り上げについても目標の達成は厳しい状況にあるが、園内の感染拡大防止策を積極的にホームページ等でお知らせし、公園利用者から安心して利用できる施設として選んで頂けるよう努めると共に、指定管理者と協力し「ふなばしアンデルセン公園」の魅力や、多様な楽しみ方を併せて情報発信することにより、多くの来園者の方に感染対策にも気を付けながら積極的にご利用頂ける環境づくりを進めます。

また、観光ツアー事業については令和 2 年度も実施予定でありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で現状は全て中止しております。状況を注視しながら実施に向けた検討をしたいと主催団体から情報を得ている。


ふなばしアンデルセン公園を拠点とした交流人口増加・地域経済活性化事業

(1) カフェテリア整備事業

位置図



平面図



構造：鉄骨造平屋建

延床面積：45㎡ ウッドデッキ部分：100㎡

H30/7/1オープン



◆(参考資料)アンデルセン公園の売店事業年間利益

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
売店利益 (KPI) (百万円)	29.84	30.00	30.84	32.84	32.84	32.84
	増加分	0.16	1.00	3.00	3.00	3.00
売店利益 (実績) (百万円)	29.84	31.11	22.89	19.01	27.17	▲ 2.50
	27年度からの増加分	1.27	▲ 6.95	▲ 10.83	▲ 2.67	▲ 32.34
	前年度比較	1.27	▲ 8.22	▲ 3.88	8.16	▲ 29.67

(2) 観光ツアー事業

●観光協会主催事業(共催・協力実施含む)

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う事業の中止